資料６

青森公立大学第4期中期目標・中期計画（R9年度～R14年度）
策定スケジュール（見込み）

時期	中期目標（市）	中期計画（大学）
令和7年10月		
令和7年11月	中期目標策定に向けた 市と大学の意見調整 アンケート結果を 目標・計画へ反映 することを検討 運営費交付金	【業務委託】 コンサルティング ①中期計画 策定支援業務 ②システム構築 支援業務 ①アンケート作成・分析 ②教務系・財務系業務洗い出し・最適化提案 ①は1月末を目途 ②は3月末を目途
令和7年12月		
令和8年1月		
令和8年2月	中期目標（案）作成 （企画部長）	
令和8年3月		
令和8年4月	中期目標（案）作成 （市長）	中期目標素案　調整 （理事長・学長）
令和8年5月	★5/下　中期目標 案　完成	○中期計画策定への検討 （運営交付金ルール検討） 理事会（業務実績報告・決算） ・指標関係　～6月上 ・中期計画（素案）作成 ～9月下 ※随時、市と協議 中期計画　素案 策定に向けた作業
令和8年6月	【市評価委員会】 ・業務実績・決算 中期目標案の審議 第一回評価委員会　7/上 第二回評価委員会　7/中	
令和8年7月		
令和8年8月	【市議会】 中期目標案について ①常任委員会報告（議案） ②第3回定例会 （議案審議）→議決	
令和8年9月	★9/下　中期目標　公表	
令和8年10月	①中期計画　素案 （企画部長・市長） ↓ ②中期計画　案 （企画部長・市長）	中期計画　案　作成 （～11/上）
令和8年11月	中期計画素案を踏まえた	
令和8年12月		理事会（中期計画案）
令和9年1月	【市評価委員会】 中期計画案の審議 第三回評価委員会　1/中	
令和9年2月	★2/中　中期計画　認可	★2/中　中期計画　公表